La gestion du projet

Méthode Agile et cadre de travail Scrum

Délai du projet : 1 mois réparti en 4 sprints d'une semaine chacun






Planification des éléments à réaliser et création du sprint backlog







Daily scrum

Réunion quotidienne

- avancements de la veille
- travail du jour
- points bloquants

Sprint review

Réunion de fin de sprint

- Avancements
- Feedback

Sprint rétrospective

Présentation du projet aux autres équipes

Les membres de l'équipe





Fabrice: Lead-dev front et back

Myriam: Scrum master et git master

Liste des technologies utilisées

Front-end



React



React-Router



Axios



Yarn

Back-end



Node





MongoDB



Jwt

Outils collaboratifs



Discord



Google drive



Whimsical



Trello



Github



Slack